

Управление образования
администрации г. Тулы
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Адрес: 300041, г. Тула
ул. Коминтерна, д. 22
телефон: 30-17-82

11.12.2018 № 95

Заместителю руководителя
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР
Приокское управление

В.Н. Демичеву

Уважаемый Виктор Николаевич!

В ответ на предписание №13-16/118 от 27.04.2017 администрация МБУДО «ДЮЦ» сообщает об исполнении пункта 21 указанных фактов нарушений обязательных требований:

В 2017 году был выполнен первый проект и смета на проведение работ по прокладке кабельных линий 0,4-6 кВ от ТП через адреса Коминтерна 18а и Коминтерна 20 (МЦ «Консультант») и ГСК №30, но данный проект не был согласован с 6 собственниками упомянутых территорий, т.к. по их мнению проект затрагивал их интересы.

В 2018 году нами был выполнен второй проект и смета на проведение кабельной линии от ТП по территории ГУЗ «Городская больница №7» г.Тулы (ул.Коминтерна,18) и ГСК №30, который был согласован с собственниками данной территории.

Процесс согласования и переговоров с собственниками земельных территорий занял достаточно большое количество времени и уточнения работ по проекту (сметы и проекты неоднократно переделывались).

На данный момент рабочая документация выполнена и согласована АО «Тульские городские электросети» 03.10.2018, смета проекта проверена в отделе по контролю за ценообразованием администрации города Тулы 10.11.2018.

Таким образом, администрация МБУДО «ДЮЦ» не успела провести аукционные работы, поэтому средства, выделенные на прокладку кабельной линии, перенесены на 2019 год.

Просим продлить сроки выполнения пункта 21 Предписания до 30.06.2019. Считаем, что данный срок будет достаточным для проведения аукциона и прокладки новой линии.

Директор МБУДО «ДЮЦ»



И.Н. Амелина

Получено 13.12.18

Гос. инспектор Шевченко Н.А. 